

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GUALACEO

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL

**Misión:** Garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías. Brindar una prestación de servicios públicos, eficientes y oportunos capaces de cumplir el objetivo que requiere el usuario.

**Responsable:** Ing. María Luisa León Lituma

**Monto total:** 237095.45

**Cuatrimestre:** 3 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2013

PROYECTOS	INDICADORES	Punto partida	Punto final	Plan periodo	Avance real periodo	Avance % frente a plan	Avance % frente a punto final	Causas de variación	Medidas correctivas
		1	2	3	4	(4*100)/2	(4*100)/2		
Construcción del Edificio del Registro de la Propiedad de Gualaceo	Porcentaje de avance de obra hasta noviembre del 2013	0%	100%	70%	0%	↓ 0%	0%	Luego de haber tenido la decisión afirmativa para la otorgación del crédito, la decisión fue revocada por asuntos legales.	
Digitalización de archivos	Porcentaje de digitalización de archivos pendientes durante el 2013	30%	100%	70%	50%	↑ 20%	50%	La información a digitalizar es extensa por lo que en el siguiente año se elaborará un plan de digitalización para continuar con este proyecto	
Contratación de una persona de apoyo	Número de personas contratadas en el 2013	0	1	1	100%	↑ 100%	100%		
Difusión interna del código de ética.	Porcentaje elaborado del código en el 2013	40%	100%	100%	100%	↑ 60%	100%		
Plan de capacitación del personal	Porcentaje ejecutado del plan	0%	100%	100%	50%	↑ 50%	50%	Algunos funcionarios no pudieron asistir a capacitaciones, otras ofertadas no cumplían las expectativas.	
Evaluación del personal	Número de servidores evaluados	0%	100%	100%	0%	↓ 0%	0%	No se realizará este proyecto debido a que en este año se realizan los concursos de méritos y oposición para luego proceder con la aprobación del Manual de puestos	
Elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones de servicios, materiales y equipos	Porcentaje de ejecución del plan	0%	100%	100%	100%	↑ 100%	100%		
Contratación y pago oportuno de los servicios básicos	Número de cortes de servicios	0	0	0	100%	↑ 100%	100%		
Adquisición de disco duro para obtener respaldos	Número de discos adquiridos	0	1	1	1	↑ 100%	100%		
Creación de página web	Número de páginas web generadas	0	1	1	1	↑ 100%	100%		
Mantenimiento preventivo de equipos, instalaciones y sistemas	Porcentaje de cumplimiento del Plan	0%	100%	100%	100%	↑ 100%	100%		
Análisis financieros de balances	Número de informes financiero	0	24	12	12	↑ 100%	50%		
Auditorías operativas y financieras	Número de informes de auditorías	1	2	1	0	↓ 0%	0%	La auditoría ya fue solicitada al departamento de auditoría interna el GAD municipal del Cantón Gualaceo	
Boletines de prensa y entrevistas concedidas	Número de boletines anuales	0	48	24	1	↓ 4%	2%		
Participación en reuniones, congresos	Número de reuniones y congresos asistidos	0	16	8	6	↑ 75%	38%		
Adquisición de caja fuerte	Número de cajas fuertes adquiridas/Total de cajas fuertes previstas	0	1	1	1	↑ 100%	100%		
Contratar la póliza de seguros contra robos	Número de pólizas contra robos contratada en el 2013	0	1	1	1	↑ 100%	100%		
Contratación de cauciones de los servidores	Número de cauciones contratadas	0	1	1	1	↑ 100%	100%		
<b>Total Avance Periodo</b>							<b>Frente a avance periodo</b>	<b>Frente a punto final</b>	
							67%	66%	